



وزارة الصحة الاتحادية
الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية

برنامج التحصين الموسع خطة العام 2005 م

مقدمة:

مؤشرات القياس	المصدر	نوع التمويل		الميزانية بالدولار*1000	الجهة المنفذة	توقيت النشاط	البيان	
		OS	RB					
DTP3 coverage							رفع التغطية التمنيعية للأطفال أقل من عام لما لا يقل عن 85% لتطعيمات OPV3 , DTP3 , BCG و Measles , HB و 50% لتطعيمات النساء الحوامل بجرعتين أو أكثر من تيتانوس توكسويد في السودان بحلول عام 2005م والمحافظة على ذلك المستوى.	الهدف (1)
							تغطية تمنيعية على مستوى كل السودان تعادل BCG OPV/DTP3 =85% و Measles و TT2+ = 50%	النتائج
					الاتحادية / الولايات		توفير وتجويد خدمات التحصين المقدمة في كل المحافظات.	نشاط 1
عدد الخطط المكتملة من المطلوبة	GAVI				الولايات	Q1	تحديث وإكمال الخطط التفصيلية للمحليات للعام 2005م.	مكونات النشاط
عدد المراكز الثابتة والفرعية التي تم إنشائها من المطلوب	GAVI	√		1000	الاتحادية / الولايات	Q2	زيادة الإتاحة وذلك بفتح عدد 200 مركز ثابت, 800 مركز فرعي بالإضافة لضمان استمرارية المراكز والفرق العاملة خلال عام 2004م.	AC
نسبة المراكز التي تحتفظ					الولايات	Q1- Q4	متابعة استرداد السواقط في كل مراكز	AC

بلوائح شهرية للسواقط وتقوم بمتابعتهم							تقديم الخدمة حسب الموجهات الاتحادية.	
نسبة المحليات التي سجلت نفاذ للقاح	GAVI & UNICEF	√	√	2000	الاتحادية / الولايات	Q1 – Q4	تأمين إمداد منتظم من اللقاحات والمحاقن وصناديق الأمان للمحليات ومتابعة حالات "نفاذ اللقاح" Stock-out .	AC
عدد المنظمات التي تعمل في المناطق المستهدفة					الاتحادية / الولايات		حفز المنظمات (NGOs) لتقديم خدمات التحصين والوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المستهدفين وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.	AC
عدد الكروت / الدفاتر واستمارات التقييم المطبوعة	GAVI	√		100	الاتحادية		طباعة وتوزيع عدد 1.000.000 كرت الطريق إلى الصحة / وعدد 1500 دفتر تسجيل/ وعدد 2000 استمارة تقييم ذاتي وعدد 2000 دفتر تقارير شهرية لإكمال النقص الموجود.	AC
نسبة المدربين من العدد المخطط تدريبه	GAVI	√		20	الاتحادية / الولايات		تدريب مدربين لعدد 157 ضابط تحصين بكل الولايات ليكونوا مسؤولين عن التدريب بالولايات.	AC
نسبة المواقع التي تستخدم الاستمارة					الاتحادية / الولايات		متابعة وتأمين الاستخدامات المثلي لاستمارة التقييم الذاتي على كافة المستويات.	AC
عدد الولايات/ المحليات/ المراكز/ الفرق التي حفزت	GAVI	√		5	الاتحادية		تحفيز الولايات / المحليات / المراكز / الفرق الجواله ذات الأداء المتميز وذلك وفق مؤشرات أداء وجودة متفق عليها.	AC
					الاتحادية / الولايات		نشاط 2 تجويد نظام التبليغ والتقارير وتحليل ومتابعة بيانات التغطية الشهرية	
نسبة أكمال التقارير ونسبة وصول التقارير					الاتحادية / الولايات		تحقيق نسبة وصول واكتمال للتقارير المطلوبة بنسبة لا تقل عن 98%.	مكونات النشاط
نسبة تقارير الافادة المرسله من المطلوب أرسلها					الاتحادية		تحقيق إفادة راجعة شهرية ومنظمة لا تقل عن 100%.	AC

وجود تقرير DQA					الاتحادية	تقييم جودة البيانات ونظام التبليغ عبر تنفيذ DQA الدوري.	AC
نسبة توزيع الدليل على المواقع المستهدفة	GAVI	√		15	الاتحادية	تنقيح وطباعة وتوزيع مرشد العامل الصحي (الطبعة الثانية) لكل مراكز تقديم الخدمة والمحليات.	AC
وجود تقرير المسح	GAVI	√		10	الاتحادية	عمل مسح قومي لتحديد التغطية التمنيعية لكل التطعيمات بنهاية عام 2005م بولايتين (ج.دار فور، القصارف).	
						نشاط 3 تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركاء والجهات ذات الصلة.	
عدد مرات الاسابيع التي نفذت عبر وسائل الاعلام	GAVI	√		40	الاتحادية	متابعة تنظيم أسبوع للتطعيم الروتيني 4 مرات في العام للترويج وبث رسائل تثقيفية محددة عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مكونات النشاط
عدد المراكز التي تقام فيها ندوات من إجمالي عدد مراكز تقديم الخدمة					الولايات	متابعة وحث العاملين الصحيين على بث رسائل صحية وعمل ندوات تثقيفية للأمهات أثناء جلسات التطعيم أو أثناء فترات انتظار تقديم الخدمات العلاجية.	AC
عدد المدارس المشاركة في البرنامج					الاتحادية / الولايات	العمل مع إدارات الصحة المدرسية على استقطاب طلاب المدارس للترويج عن البرنامج وسط المجتمع.	AC
عدد المحليات المنفذ فيها البرنامج	GAVI	√		10	الاتحادية / الولايات	اختيار مجموعات سكانية خاصة من ذوات الاستخدام الضعيف للخدمات المتاحة لتطبيق أحد نماذج التواصل "Communication Model" لزيادة الاستخدام ورفع التغطية التمنيعية بالمنطقة.	AC
عدد الرسائل المطبوعة / عدد المواد الإعلامية المنفذة	GAVI, WHO & UNICEF	√		10	الاتحادية	تصميم طباعة وتوزيع رسائل ومواد تثقيفية وإعلامية مختلفة للاستخدام في مراكز التطعيم وعبر الأجهزة الإعلامية	AC

						المسموعة والمرئية والمقروءة.	
عدد الاصدارات خلال العام	GAVI	√		8	الاتحادية	الاستمرار في إصدار "إطلالة التحصين" ربع السنوية والتي تخدم أغراض تعليمية وتنقيفية وتعمل كتنغذية راجعة.	AC
عدد الجهات المشاركة / عدد الاجتماعات						عقد 4 اجتماعات ICC .	AC
عدد الجمعيات المنشأة من المخطط انشائها	GAVI	√		10	الاتحادية / الولايات	الاستمرار في إنشاء جمعيات أصدقاء التحصين لتشمل كل الولايات (10 جمعية).	AC
عدد الاجتماعات المنفذة لكل فئة					الولايات	عقد اجتماعات تنويرية مع المعتمدين (111 اجتماع) وقادة المجتمع والسياسيين (23 اجتماع) لحشد التأييد والدعم للبرنامج.	AC
					الاتحادية / الولايات	رفع المقدرات الإدارية والتخطيطية للقيادات الوسيطة في البرنامج	نشاط 4
عدد المدربين	GAVI	√		30	الاتحادية	تدريب 134 ضابط عمليات على مستوى المحليات في 23 ولاية وتأهيلهم عبر كورس MLM.	مكونات النشاط
عدد الدورات التي تناولت هذه المواضيع من إجمالي عدد الدورات					الاتحادية / الولايات	التركيز في تدريب الكوادر على الأولويات المحددة للعام 2005م وتشمل متابعة تنفيذ الخطط التفصيلية / نظام التبليغ وجودة المعلومات / إدارة اللقاءات / والإشراف/ سلامة التطعيمات / متابعة السواقط.	AC
وجود الدليل المطلوب					الاتحادية	إعداد وتوزيع دليل للإشراف والمهارات القيادية المطلوبة.	AC
عدد المدربين	GAVI	√		10	الاتحادية	عقد دورة تدريبية متقدمة للإشراف الداعم للمشرفين الاتحاديين والولائيين وخلق مجموعة إشراف متجانسة.	AC

عدد المحليات التي لديها خطط للإشراف					الاتحادية / الولايات	متابعة العمل على وجود خطة إشراف على مستوى كل محلية.	AC
عدد المواقع التي بها دفتر للإشراف					الولايات	تأمين وجود دفتر إشراف في كل موقع وحفز العاملين على الاستفادة من ملاحظات المشرفين المدونة فيه.	AC
نسبة تنفيذ التوصيات المنفذة من المجازة					الاتحادية / الولايات	وضع وتنفيذ برنامج عمل محدد لضمان تنفيذ توصيات الإشراف المجازة علي كافة المستويات.	AC
عدد الزيارات المنفذة لكل مجموعة	GAVI	√		30	الاتحادية	تنفيذ عدد 35 زيارة إشرافية مبرمجة بمعدل زيارة واحدة للولايات في المجموعة الأولى ومعدل 2 زيارة لولايات المجموعة الثانية وعدد 3 زيارات في السنة للمجموعة الثالثة.	AC
وجود التقييم الشهري					الاتحادية	الاستمرار في برنامج تقييم ضباط عمليات التحصين بالولايات والمحليات من خلال مؤشرات أداء وجود محددة (برنامج المدير المثالي) وجعله أساس للتحفيز والمسألة.	AC
						تشجيع البحوث العملية لتقييم وتحسين الأداء في البرنامج بصورة علمية.	نشاط 5
وجود قاعدة بيانات عاملة في الشبكة	GAVI	√		20	الاتحادية / الولايات	توفير قاعدة بيانات ومعلومات علي مستوى عالي من الجودة.	مكونات النشاط
عدد البرامج المنفذة ونسبة الاستفادة منها	GAVI	√		15	الاتحادية	تقنية العمل في المعلومات وترسيخ مبادئ الإدارة الالكترونية.	AC
عدد البحوث المنفذة	GAVI	√		15	الاتحادية	عمل عدد 3 بحوث بمعدل بحث كل 4 أشهر (2) EPI cluster survey , 2 DQA	AC
						توفير وسائل الحركة التي تساعد في انسياب الإمداد وترحيل أتيام الإشراف	نشاط 6

والفرق الجواله.							
عدد العربات التي تم توفيرها	UNICEF & WHO	√		600	الاتحادية والشركاء	توفير عدد 10 عربات جديدة للولايات الجنوبية بالتعاون مع الشركاء والمانحين وعدد 19 عربة للتقصي.	مكونات النشاط
نسبة العربات التي تمت صيانتها من المعطلة	GAVI	√		35	الاتحادية / الولايات	مواصلة الصيانة المستمرة لأسطول الحركة بالتعاون مع الولايات.	نشاط 7
						تأمين تمويل منتظم للبرنامج	
الدعم الإضافي الذي تم الحصول عليه					الاتحادية	تحريك ICC لمتابعة المانحين للحصول على دعم إضافي.	AC
المحليات التي فيها التحصين بند ميزانية ثابت	GOS				الاتحادية / الولايات	العمل على أن يكون التحصين بند ثابت في الميزانية لعدد 50% من المحليات.	AC
وجود تقرير دوري يحدد نسبة التنفيذ بكل ولاية ونسبة الدعم من المقرر					الاتحادية	متابعة ربط الدعم المقدم للولايات بناءً على الأداء وتنفيذ الخطط التفصيلية.	AC
عدد حالات الانحراف					الاتحادية	المتابعة والإشراف على حسن استغلال الدعم المقدم والموارد المتاحة.	AC
						تأهيل وصيانة سلسلة التبريد	نشاط 8
وجود المواصفات وإعداد برنامج الحاسوب					الاتحادية	وضع المواصفات والمعايير لسلسلة التبريد وعمل نظام بواسطة الحاسوب لتصنيف ومتابعة الثلاجات والمعدات الخاصة بالسلسلة.	مكونات النشاط
عدد الولايات التي تم بها التأهيل/الصيانة	GAVI, WHO & UNICEF	√		600	الاتحادية	تأهيل سلسلة التبريد في عدد 13 ولايات (الولايات الجنوبية ودارفور) وإجراء الصيانة الوقائية في عدد 13 ولاية أخرى.	AC
وجود الحد الأدنى من أسبيرات التبريد	GAVI	√		100	الاتحادية	شراء وحفظ مخزون الحد الأدنى من أسبيرات ومستهلكات سلسلة التبريد.	AC

عدد الفنيين المدربين	WHO	√			الاتحادية	تدريب عدد 5 فنيين بالمستوى الاتحادي في أجهزة التبريد CFC Free بواسطة خبير أجنبي (WHO).	AC
عدد الفنيين المدربين	GAVI	√	7		الاتحادية	تدريب تشيطي لعدد (23) فني تبريد بمعدل فني لكل ولاية ليتولى مسؤولية الصيانة الوقائية بالولاية.	AC
عدد الورش المنشأة	GAVI	√	40		الاتحادية	إنشاء عدد 2 ورشة صيانة إقليمية لسلسلة التبريد في الأبيض وكسلا.	AC
System wastage						إرساء نظام فعال لإدارة وسلامة اللقاحات	الهدف (2)
					الاتحادية / الولايات	وصول لقاحات فعالة وأمنة لاستعمال الفئات المستهدفة.	النتائج
						التقدير السليم للحوجة وطلب واستلام اللقاحات حسب المواصفات	نشاط 1
وجود Annual Forecast					الاتحادية / الولايات	التقدير السليم للقاحات على حسب المستهدفات والتغطية المطلوبة.	مكونات النشاط
وجود صورة من الطلب المرفوع					الاتحادية	طلب اللقاحات للعام الجديد في فترة لا تتجاوز الأول من ديسمبر من كل عام.	AC
عدد الشحنات التي تم تخليصها في الزمن					الاتحادية	استلام اللقاحات وتخليصها من المطار في فترة لا تتجاوز ساعتين من وصولها.	AC
نسبة الشحنات التي تم إرسال VAR في الزمن المحدد					الاتحادية	إرسال VAR لليونيسيف في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من دخول اللقاحات المستودع المركزي.	AC
					الاتحادية / الولايات	ضبط مخزون اللقاحات وسلامة التخزين حسب المعايير الموصى بها من WHO.	نشاط 2
وجود وثيقة التأمين	GAVI	√	100		الاتحادية	تأمين المخزون من اللقاحات لدى شركة تأمينات.	AC

وجود قوائم الجرد بالاتحادية / نسبة التنفيذ					الاتحادية / الولايات	مواصلة عمل جرد كل 3 أشهر للمخزون من اللقاحات والمحاقن في المركز والولايات.	AC
وجود نظام كمبيوتر عامل					الاتحادية	مواصلة استخدام نظام الكمبيوتر للمصرف وضبط المخزون في المستودع المركزي.	AC
					الاتحادية / الولايات	ضمان الترحيل السليم للقاحات وفي الوقت المحدد للولايات المستهدفة	نشاط 3
عدد ونسبة الشحنات التي تم إرسالها في شكل حزمة من الكل					الاتحادية / الولايات	مواصلة توزيع اللقاحات والمحاقن وبقية المعينات في شكل الحزمة (Panel).	مكونات النشاط
نسبة التقارير التي تم أستلامها في الميعاد					الاتحادية / الولايات	استلام تقارير وصول لقاح من كل الولايات بنسبة 100% في أقل من 72 ساعة من إرسال اللقاحات.	AC
نسبة الشحنات المراقبة من الشحنات المرسله					الاتحادية / الولايات	مراقبة وتسجيل درجة الحرارة أثناء ترحيل اللقاحات.	AC
وجود العقد وتنفيذه					الاتحادية	عمل عقد مع شركة ترحيلات لنقل اللقاحات كتجربة استرشادية.	AC
					الاتحادية / الولايات	تقليل الفاقد من اللقاحات	نشاط 4
نسبة فاقد اللقاح في كل المستويات					الاتحادية / الولايات	متابعة حساب فاقد اللقاح علي كافة المستويات.	مكونات النشاط
وجود الموجهات / نسبة المراكز المنفذة					الاتحادية / الولايات	متابعة موجهات التعامل مع اللقاحات في المراكز وأثناء جلسات التطعيم.	AC
					الاتحادية / الولايات	ضمان سلامة اللقاحات والمحاقن المستعملة	نشاط 5
عدد الدورات التي تدرس الموضوع / المنذ	WHO				الاتحادية / الولايات	تدريب العاملين على سلامة التطعيم ضمن الدورات التدريبية المختلفة.	AC
وجود قرار التكوين					الاتحادية	إعادة تكوين اللجنة الوطنية للقاحات والمستضرات الحيوية.	AC

					الاتحادية	الحصول من منظمة الصحة العالمية على شهادة الاعتماد لسلسلة التبريد "Accreditation"	نشاط 6
نسبة SOPs المنفذة	GAVI	√		10	الاتحادية	إكمال وطباعة وتوزيع SOPs ومتابعة تطبيقها على كافة المستويات.	مكونات النشاط
تنفيذ الصيانة الدورية	GAVI	√		20	الاتحادية	متابعة لصيانة الدورية والتأمين لمباني سلسلة التبريد.	AC
AFP Surveillance Certification Standards Performance Indicators						تأمين وثائق الأشهاد المطلوبة لإعلان السودان خالي من شلل الأطفال بحلول عام 2005م.	الهدف (3)
					الاتحادية / الولايات	خلو السودان من مرض شلل الأطفال.	النتائج
					الاتحادية / الولايات	المحافظة على معايير الإشهاد المطلوبة للتقصي المرضي لحالات الشلل الرخو الحاد على كافة المستويات.	نشاط 1
عدد المدربين	WHO	√		7	الاتحادية	عمل تدريب تشيطي لعدد 24 من ضباط الرصد المرضي بالولايات.	مكونات النشاط
نسبة تنفيذ الزيارات لكل مستوى	WHO	√		35	الولايات	تنفيذ عدد 11252 زيارة رصد نشطة بواسطة ضباط الرصد لعدد من المواقع المختارة ذات الأولوية العليا / الوسطي / والدنيا بكل الولايات (366 موقع).	AC
عدد المواد التي تمت طباعتها وتوزيعها	WHO & ROTARY	√		35	الاتحادية والشركاء	طباعة مواد تثقيفية وتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعها لكل المحليات.	AC
عدد الاجتماعات التي تم تنفيذها	WHO	√		80	الاتحادية والشركاء	عقد اجتماع تنسيقي مع الدول المجاورة لتبادل المعلومات وتنسيق أنشطة التطعيم	AC

						الإضافية.	
عدد الاجتماعات					الاتحادية	عدد 4 اجتماعات للجنة الأشهاد الوطنية.	
تطعيم 6 مليون طفل دون الخامسة بجرعتين OPV	WHO & UNICEF	√		8000	الاتحادية / الولايات	تنفيذ عدد 2 حملة قومية للشلل (5 جولات)	AC
	UNICEF & WHO	√		80	UNICEF & WHO	تنفيذ اجتماع مع OLS لتنظيم الحملات القومية	AC
	WHO	√		80	WHO	تقييم نظام الرصد للشلل الرخو الحاد من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية	AC
نسبة المعامل التي تم فيها التخلص من العينات من المستهدفة	WHO	√			الاتحادية / الولايات	احتواء فيروس شلل الأطفال في المعامل والتخلص من كل العينات المشتبه فيها.	AC
انخفاض حالات الإصابة والوفيات من مرض الحصبة						الهدف (4) القضاء على الحصبة بحيث لا تصبح مشكلة صحية	
					الاتحادية / الولايات	رفع المناعة وسط المجتمع وتقليل عدد الأطفال المعرضين للعدوى (Susceptible) .	النتائج
					الاتحادية / الولايات	كل أنشطة الهدف (1) الخاص برفع التغطية التمنيعية للأطفال أقل من عام إلى < 85% .	نشاط 1
						نفس مكونات أنشطة رفع التغطية الروتينية المحددة في الهدف (1).	مكونات النشاط
					الاتحادية / الولايات المعنية	إكمال تنفيذ المرحلة الثالثة (الخرطوم، النيل الأبيض) وتنفيذ المرحلة	نشاط 2

							الرابعة (الولايات الجنوبية) من الحملة القومية للقضاء على الحصبة يوليو - سبتمبر 2005 م.	
نسبة المحليات التي تم وضع الخطط بها	WHO, UNICEF & CDC	√			الاتحادية / الولايات		وضع الخطط التفصيلية للحملة في الولايات المستهدفة (الخرطوم , النيل الأبيض , الولايات الجنوبية).	مكونات النشاط
توفير المبلغ المطلوب	WHO, UNICEF & CDC	√		6000	الاتحادية والشركاء		توفير التمويل اللازم لقيام الحملة للمرحلة الثالثة والرابعة.	AC
توفير اللقاح والمعينات المطلوبة	WHO, UNICEF & CDC	√			الاتحادية والشركاء		توفير اللقاحات والمحاقن وبقية المعينات.	AC
عدد الدورات المنفذة من المخططة	WHO, UNICEF & CDC	√			الاتحادية / الولايات		تدريب المدربين والتدريب التشغيلي للعاملين في الحملة.	AC
تنفيذ البرنامج الإعلامي المخطط	WHO, UNICEF & CDC	√			الاتحادية / الولايات		الترويج للحملة وتعبئة الجماهير.	AC
نسبة المراكز / الاتيام	WHO, UNICEF & CDC	√			الاتحادية / الولايات		افتتاح المراكز الفرعية وتحديد أتيام العمل وتنفيذ الحملة.	AC
							تحسين الترصد المرضي للحصبة	نشاط 3
عدد ضباط العمليات المدربين	WHO	√		10	الاتحادية / الولايات		تدريب ضباط العمليات والأشخاص المحوريين على تقصي حالات الحصبة والتصدي للأوبئة.	مكونات النشاط
وجود الدليل الموحد	GAVI	√		10	الاتحادية		إكمال وطباعة وتوزيع دليل تقصى الحصبة لكل الولايات الشمالية .	AC

نسبة الأوبئة التي تم تحديدها مبكراً	WHO	√		7	الاتحادية / الولايات	التحسب والاستعداد المبكر للتصدي لوبائيات الحصبة.	AC
نسبة توفر المحاليل الضرورية للعمل	WHO, UNICEF & CDC	√		30	الاتحادية والشركاء	تحسين إمكانيات المعمل لتقصي وتأكيد الوباء بتوفير المحاليل والأجهزة الضرورية.	AC
وجود Line Listing لكل حالات الحصبة					الاتحادية / الولايات	تطبيق نظام تقصي الحالة بكل الولايات التي نفذت الحملات	AC
عدد العينات التي تم جمعها وفحصها					الولايات	جمع وفحص عينة دم من كل حالة مبلغة للتأكيد والتقصي .	AC
						تحسين المعالجة القياسية للحالات المؤكدة	نشاط 4
عدد الاجتماعات التنسيقية					الاتحادية	التنسيق مع IMCI وجمعية أخصائي طب الأطفال بشأن بروتوكول المعالجة القياسية لحالات الحصبة وتدريب العاملين.	مكونات النشاط
نسبة توزيع فيتامين علي العمر المستهدف	UNICEF	√			الاتحادية / الولايات	ضمان توزيع فيتامين (أ) عند معالجة حالات الحصبة بالإضافة للروتين والحملات.	AC
# cases: 1000 LB In the targeted States						القضاء على تيتانوس حديثي الولادة وذلك بخفض نسبة الإصابة لتصل إلي المعدل المطلوب وهو حالة لكل ألف ولادة حية بنهاية عام 2005م.	الهدف (5)
						الوصول إلى أقل من 1:1000 ولادة حية.	النتائج

							كل أنشطة الهدف (1) الخاص برفع التغطية التمنية للاطفال أقل من عام إلى < 85%.	نشاط 1
							نفس مكونات أنشطة رفع التغطية الروتينية المحددة في الهدف (1).	مكونات النشاط
							تطعيم كل النساء في سن الإنجاب (15 - 45) في عدد 8 من المحافظات ذات الأخطار العالي بثلاث جرعات من التيتانوس توكسويد بفاصل زمني شهر بين الجرعة الأولى والثانية وستة أشهر بين الجرعتين الثانية والثالثة.	نشاط 2
وجود قائمة بالمحليات ذات الاخطار العالي	UNICEF	√			الاتحادية / الولايات		تحديد المحافظات ذات الاخطار العالي للعام 2005م.	مكونات النشاط
نسبة الخطط الجاهزة	UNICEF	√			الاتحادية / الولايات		تجهيز الخطط التفصيلية للحملة بكل محلية من المحافظات المستهدفة.	AC
عدد الدورات المنفذة من المخططة	UNICEF	√			الاتحادية / الولايات		تدريب المدربين والتدريب التنشيطي للعاملين بالحملة.	AC
نسبة الذين سمعوا بالحملة	UNICEF	√			الاتحادية / الولايات		أعلام وتعبئة المجتمعات بالمحليات المستهدفة.	AC
نسبة الأتي تلقين 3 جرعات من TT	UNICEF	√		150	الاتحادية / الولايات		تنفيذ 3 جولات لتطعيم النساء في سن الانجاب في المحافظات المستهدفة	AC
							تشجيع ممارسة الولادات النظيفة في المجتمعات المستهدفة	نشاط 3
عدد القابلات اللاتي تم تدريبهم					الاتحادية / الولايات		عمل تدريب تنشيطي للقابلات في المحافظات ذات الأخطار العالي.	مكونات النشاط
عدد الرسائل التي تم توزيعها أو بثها					الاتحادية / الولايات		تصميم وتوزيع الرسائل الصحية والتثقيفية المناسبة لتلك المجتمعات.	AC
عدد القابلات اللاتي تم تزويدهم بمعدات جديدة					الاتحادية / الولايات		توزيع معينات الولادة النظيفة على القابلات بالمناطق المستهدفة.	AC

من العدد الكلي									
									نشاط 4
									الترصد والتقصي عن حالات تيتانوس حديثي الولادة
وجود الدليل الموحد					الاتحادية				مكونات النشاط
عدد الحالات التي تم التقصي عنها من إجمالي الحالات					الاتحادية / الولايات				AC
وجود البرنامج					الاتحادية / الولايات				AC
دخول لقاح الكبد الفيروسي بكل الولايات الشمالية									الهدف (6)
									إكمال إدخال لقاح الكبد الفيروسي ضمن برنامج التحصين الموسع في العام 2005 م لكل الولايات الشمالية .
					الاتحادية / الولايات				النتاج
					الاتحادية / الولايات				نشاط 1
					الاتحادية / الولايات				لقاح الكبد الفيروسي (ب) ضمن اللقاحات التي يقدمها البرنامج تنفيذ البرنامج الاسترشادي لإدخال لقاح الكبد الفيروسي (ب) في ولايات الخرطوم / الجزيرة / النيل الأزرق.
عدد الولايات التي تم تعديل كل سجلاتها	GAVI	√		80	الاتحادية				مكونات النشاط
عدد العاملين المدربين من المطلوب تدريبهم	GAVI	√		30	الاتحادية / الولايات				AC
نسبة الذين سمعوا باللقاح الجديد وأهميته	GAVI				الاتحادية / الولايات				AC
وجود التقييم	WHO	√		60	الاتحادية / WHO				AC
									عمل دراسة لمتابعة وتقييم العمل في المرحلة الأولى.

